

Утверждаю
Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2

Ю. А. Васин

Приказ от

14 февраля 2021 г. № 66/01-04

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель	Контрольный показатель
1	2	3	4	5
1	Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о создании Центра образования «Точка роста», назначение ответственного за функционирование и развитие Центра; - разработка Положения о деятельности Центра образования «Точка роста»	январь 2021г.	Администрация ОУ, руководитель Центра.	Локальные акты МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2
2	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по реализации проекта «Точка роста»	февраль – март 2021г.	Администрация ОУ, руководитель Центра.	Локальные акты МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2
3	Разработка и согласование проекта зонирования Центра образования «Точка роста»	март 2021г.	Администрация ОУ, руководитель Центра, учителя химии, физики и биологии	Локальный акт органа управления образование субъекта РФ
4	Объявление закупки товаров, услуг, работ для создания Центра образования «Точка роста»	март 2021г.	Директор ОУ, контрактный управляющий	Контракты на поставку оборудования, ремонт помещений
5	Подготовка кабинетов для «Точки роста» - капитальный ремонт, приведение помещений в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	март – май 2021г.	Администрация ОУ, руководитель Центра.	Завершение ремонтных работ
6	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста»	постоянно	руководитель Центра	Размещение информации на сайте ОУ, в социальных сетях
7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым	май – декабрь 2021 г.	Администрация ОУ, руководитель	Повышение квалификации. Контроль соблюдения

<p>технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия»:</p> <p>1. Анализ кадрового состава Центра.</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>	8	Создание комиссии по приемке оборудования Центра образования «Точка роста»	июнь 2021г.	Администрация ОУ, Центра руководитель	Создание комиссии	Проверка и установка оборудования	Центра руководитель	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста»	11	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования «Точка роста»	май – декабрь 2021г.	Руководитель Центра, педагоги	Согласно графику	Утверждение графика работы, расписание занятий Центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	12	Разработка графика работы Центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре, режим занятий	август 2021 г.	Руководитель Центра	Утверждение графика работы, расписание занятий Центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	13	Открытие Центра образования «Точка роста»	1 сентября 2021 г.	Администрация ОУ, Центра, руководитель педагоги	Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности
---	---	--	-------------	--	-------------------	-----------------------------------	------------------------	---	----	---	----------------------	-------------------------------------	------------------	--	----	--	----------------	------------------------	--	----	---	--------------------	---	---

				направленности
14	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»	сентябрь 2021г.	Руководитель Центра, педагоги	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	в течение года	Руководитель Центра, педагоги	Реализация мероприятий
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	ежеквартально с 29.09.2021г.	Руководитель Центра	Направление информации